



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. N. *62/2023*
del
19 DIC. 2023

COPIA

SERVIZIO TECNICO
N. 419 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 28-11-2023 N. 129

OGGETTO:	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PNRR – M2C4 – I2.2. (Contributo art. 1, comma 29 e ss. L. 160/2019 confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)). Lavori di messa in sicurezza strade comunali in Contrada Ischia/Finata, Serre/Sirianni e in ambito urbano in zona Caprera e Via Gran Sasso. CUP: D25F22000480006 – CIG: 94010052BF. Approvazione della proposta di variante tecnica migliorativa ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D.M. n. 49/2018 presentata dalla ditta appaltatrice MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI Srls.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16/2022, prot. n. 5017, del 30 settembre 2022, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio Tecnico (Servizio IV Lavori Pubblici).

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei suoi allegati".

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 2 febbraio 2023 concernente la "Reimputazione parziale dei residui e adempimenti connessi";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico Programmazione 2023/2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31 maggio 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- **art 6 bis legge 241/90**: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*;

- **art. 6 DPR 62/2013**: *“Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*;

- **art 7 DPR 62/2013**: *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni/oni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”*

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in tema di corruzione:

- **la legge 6 novembre 2012, n. 190** – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** – Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013**, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013; - gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- **le linee guida parimenti fornite**, in materia, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **le Linee guida ANCI** pubblicate il 7.11.2012;
- **le Disposizioni anticorruzione Anci** pubblicate il 28.03.2013;
- **l'Informativa Anci** su adozione del piano triennale della corruzione, pubblicata il 23.01.2014;
- **il Piano triennale comunale di prevenzione della corruzione 2022/2024**, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2022;
- **le linee guida per la predisposizione del Piano triennale comunale di prevenzione della corruzione 2023/2025**, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/11/2022;
- **il Piano Integrato Attività Organizzazione – PIAO 2023/2025**, approvato con D.G.C. n. 14 del 9.02.2023;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata, ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2 -comma 3- del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Adotta la seguente determinazione:

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- a) **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e del patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO l'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, da cui si evince che il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, spettando l'importo di € 50.000,00 per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, come il Comune di Colobrarò;

VISTO il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: "*Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*";

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno "*Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024*";

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021 recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il Decreto Ministeriale del 06 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali;

DATO ATTO che tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*, all'interno della quale sono confluite le **linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**;

CHE con successivo Decreto Legge 06 novembre 2021, n. 152, convertito in legge n. 233/2021, sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste dall'art. 1, comma 1, della sopra citata Legge n. 160/2019 a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

CHE l'art. 20 del citato Decreto Legge n. 152/2021 riporta le disposizioni specifiche per gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 1.04.2020, con la quale si è deliberato:**

1. **DI DARE ATTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 23.01.2020 si è preso atto del Decreto 14.01.2020 e si è disposto di destinare il contributo di € 50.000, spettante per l'anno 2020, ex art. 1 - comma 29 - della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per la realizzazione di investimenti/interventi di messa in sicurezza delle pareti perimetrali della Palestra dell'Istituto Scolastico;
2. **DI PRENDERE ATTO** anche del Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno "*Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024*", rilevando che con il predetto Decreto è stato assegnato un contributo di € 50.000 al Comune di Colobrarò per gli anni 2020-2024;
3. **DI STABILIRE, di conseguenza che il contributo di € 50.000, spettante per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sempre ex art. 1 - comma 29 - della legge 27 dicembre 2019 n. 160, venga finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi/investimenti:**
 - anno 2021 efficientamento energetico - completamento efficientamento energetico sede municipale (sostituzione infissi parete est e coibentazione tetto);
 - anno 2022 messa in sicurezza del patrimonio comunale - messa in sicurezza strade comunali;
4. **DI PRENDERE ATTO** che è stato individuato il RUP nel Geom. Rinaldi Antonio, Responsabile del Servizio Tecnico, il quale dovrà porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente deliberato ed ai predetti decreti, tra cui redigere o far redigere la relativa progettazione definitiva/esecutiva, da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Comunale;
5. **DI PRESCRIVERE**, nello specifico al RUP, di pubblicare due distinti avvisi pubblici, uno relativo alla predetta D.G.C. n. 4/2020 e l'altro al presente deliberato, con i quali, stante le previsioni dei predetti decreti, venga resa nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato di cui sopra, nonché pubblicati gli atti di programmazione del finanziamento assentito sul proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche, di dare mandato al Sindaco di fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prossima seduta;

- **la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11.04.2020**, con la quale si è deliberato:

1. ~~DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto, da considerarsi parte integrante e sostanziale del deliberato;~~
2. **DI PRENDERE ATTO:**
 - a) del Decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020;
 - b) del Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024";

rilevando che con i predetti Decreti è stato assegnato un contributo di € 50.000 anche al Comune di Colibraro per gli anni 2020-2024;
3. **DI DARE ATTO** che:
 - è stato disposto di destinare il contributo spettante per l'anno 2020 di € 50.000,00 ex art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con atto di Giunta Comunale n. 4 del 23.01.2020, per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza delle pareti perimetrali della palestra dell'istituto scolastico per l'anno 2020;
 - è stato disposto di destinare il contributo spettante per gli anni 2021 e 2022 di € 50.000,00 ciascuno, ex art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con atto di Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2020, come segue:
 - a) anno 2021 efficientamento energetico - completamento efficientamento energetico sede municipale (sostituzione-infissi parete est e coibentazione tetto);
 - b) anno 2022 messa in sicurezza del patrimonio comunale - messa in sicurezza strade comunali;
4. **DI PRENDERE ATTO** che è stato individuato il RUP nel Geom. Rinaldi Antonio, inserito nel Servizio Tecnico e che è stato conferito l'incarico al Responsabile del Servizio Tecnico di curare la fase della progettazione dei lavori di cui trattasi, a valere sui fondi come sopra resi disponibili, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, e a nominare il responsabile del procedimento;
5. **DI PRENDERE ATTO** che il Comune, con l'avviso pubblico prot. n. 1438 del 04.04.2020, ha reso nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato di cui sopra e pubblicati gli atti di programmazione del finanziamento assentito nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche, e che il Sindaco ha fornito tali informazioni al Consiglio Comunale nella presente seduta.

- **la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 9 dicembre 2021**, con la quale si è deliberato di:

1. **APPROVARE** quanto in narrativa e premessa, qui da considerarsi completamente trascritto e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **CONFERMARE** che il contributo di € 50.000 spettante al Comune di Colibraro per l'annualità 2022, ex articolo l-comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, venga finalizzato alla realizzazione degli interventi/investimenti di messa in sicurezza del patrimonio comunale, nello specifico alla messa in sicurezza di alcune strade comunali;
3. **NOMINARE** RUP il geom. Egidio TITO, Responsabile del servizio Tecnico, il quale dovrà porre in essere, con la massima urgenza stante lo stato delle sottoindicate arterie stradali, tutti gli atti consequenziali al presente deliberato ed ai predetti Decreti, tra cui far redigere la relativa progettazione definitiva/esecutiva inerente la messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: in Contrada Ischia/Finata; Serre/Sirianni e in ambito urbano in zona Caprera e Via Gran Sasso;
4. **PRESCRIVERE**, altresì, al RUP di pubblicare avviso pubblico con il quale, nel rispetto delle previsioni dei su riportati Decreti, venga resa nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato, nonché pubblicati gli atti di programmazione del finanziamento assentito sul proprio sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione Opere Pubbliche;

- **la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 22/02/2022** con la quale si è determinato di affidare, al geom. Giuseppe Logioia, in atti generalizzato – P.IVA: 00574060778 - con studio in Colibraro (MT) al Vico Terzo San Nicola, 4 - la Progettazione Esecutiva relativa agli interventi/investimenti/lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade comunali nelle Contrade Ischia/Finata e Serre/Sirianni, oltre che in ambito urbano alle vie Caprera e Gran Sasso, nello specifico le seguenti prestazioni e servizi:

1. incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza - in fase di progettazione;
2. incarico di direzione dei lavori, misure, contabilità, coordinatore sicurezza coordinamento della sicurezza - in fase di esecuzione;

- **la Deliberazione di Giunta Comunale N. 45 del 01 aprile 2022**, con la quale si è deliberato di:

1. **PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del progetto esecutivo dei Lavori di messa in sicurezza strade comunali in Contrada Ischia/Finata, Serre/Sirianni e in ambito urbano in zona Caprera e Via Gran Sasso dell'importo complessivo di € 50.000,00, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 il 30/03/2022 dal Geom. Egidio Tito - Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista Geom. Giuseppe Logioia, che allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **APPROVARE** il progetto esecutivo dei Lavori di messa in sicurezza strade comunali in Contrada Ischia/Finata, Serre/Sirianni e in ambito urbano in zona Caprera e Via Gran Sasso. dell'importo complessivo di € 50.000,00 composto dagli allegati di seguito indicati;

Elab. 1 Relazione generale	Elab. 3 Piano di Sicurezza e Coordinamento:
Elab. 2 Elaborati grafici:	Elab. 3.1 - Protocollo di sicurezza cantiere anticontagio Covid-19
Elab. 2.1 - Via Gran Sasso	Elab. 4 Quadro incidenza manodopera
Elab. 2.2 - Strada comunale dell'Ischi fg. 39 e 40	Elab. 5 Computo metrico estimativo
Elab. 2.3 - Strada comunale dell'Ischi fg. 43	Elab. 6 Quadro economico
Elab. 2.4 - Strada comunale Colabraro-Tursi fg. 37	Elab. 7 Cronoprogramma
Elab. 2.5 - Strada comunale Serre fg. 5 e 8	Elab. 8 Elenco prezzi
	Elab. 9 Capitolato speciale d'appalto
	Elab. 10 Schema di contratto

3. **PRESO ATTO**, in particolare, del Quadro Economico del progetto sopra richiamato:

A)	Totale lavori.....	€	39.932,11
	di cui:		
	Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€	37.176,18
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€	2.755,93
B)	Somme a disposizione.....	€	10.067,89
A)+B)	Totale progetto.....	€	50.000,00

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 13/09/2022 con la quale si è determinato di:

- AFFIDARE** all'operatore economico **MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.** con sede in Valsinni (MT) alla Via Sapri, n. 26 - C.F./P.IVA 01276710777 i Lavori di messa in sicurezza strade comunali in Contrada Ischia/Finata, Serre/Sirianni e in ambito urbano in zona Caprera e Via Gran Sasso, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
- APPROVARE** il seguente quadro economico post-gara di affidamento dei lavori in argomento:

A)	LAVORI	Importi
1	Lavori a misura	37.176,18 €
2	Lavori a corpo	- €
3	Importo dei lavori a base di gara (1+2)	37.176,18 €
4	Ribasso d'asta 0,69%	256,52 €
5	Importo dei lavori a base di gara (3-4)	36.919,66 €
6	a) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	2.755,93 €
7	b) Oneri per sicurezza COVID-19, non soggetti a ribasso d'asta	- €
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (5+6+7)		39.675,59 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia, ivi inclusi rimborsi previa fattura	- €
2	Imprevisti	1.150,94 €
3	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
4	Spese tecniche	- €
	a - Relazione geologica comprensiva di cap 2% e IVA 22%	- €
	b - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compreso INPS 4%, inarcassa 4% e IVA 22%	2.005,00 €
	c - Spese tecniche relative alla direzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità lavori e assistenza ai collaudi, all'emissione del certificato di regolare esecuzione, compreso INPS 4% e inarcassa 4% e IVA 22%	2.005,00 €
	Totale voce B4 (a+b+c)	4.010,00 €
5	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 3 D.lgs. 50/2016 per le prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (RUP)	798,64 €
6	I.V.A. sui lavori (10%)	3.967,56 €
7	I.V.A. sulle voci B1+B2 delle somme a disposizione della Stazione Appaltante	115,09 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		10.042,23 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		49.717,83 €
D)	Ribasso d'asta	282,17 €

- Contratto d'Appalto, repertorio n.16 DEL 30/12/2022, riferito alla procedura in oggetto rispettivamente da parte del Comune di Colobraro e la ditta appaltatrice **Montemurro Costruzioni Generali S.r.l.s.**;
- Verbale di consegna dei lavori del 14/09/2023;
- Verbale di sospensione dei lavori del 17/07/2023;
- Verbale di ripresa dei lavori del 01/09/2023;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57 del 23/06/2023 con la quale si è determinato di:
 1. **RICONOSCERE** alla Ditta **MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.** con sede in Valsinni (MT) alla Via Sapri, n. 26 – C.F./P.IVA 01276710777 aggiudicataria dei Lavori di messa in sicurezza strade comunali in Contrada Ischia/Finata, Serre/Sirianni e in ambito urbano in zona Caprera e Via Gran Sasso - giusto contratto d'appalto del 10/09/2020 rep. N. 10, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 7.935,12 oltre IVA al 10% per € 793,51 e così per complessivi € 8.728,63;
 2. **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta **MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.** con sede in Valsinni (MT) alla Via Sapri, n. 26 – C.F./P.IVA 01276710777 la somma di € 8.728,63 (Imponibile € 7.935,12 ed IVA al 10% € 793,51) a saldo della fattura n. 18 del 13/06/2023;

PRESO ATTO che in data 13/11/2023 la ditta appaltatrice **MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.** ha presentato, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del D.M. 49/2018, una proposta di variante migliorativa, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 01M – Relazione tecnica soluzione migliorativa;
- Elaborato 02M – Computo metrico proposta tecnica migliorativa;
- Elaborato 03M – Quadro comparativo di confronto;
- Elaborato 04M – Elenco prezzi unitari;
- Elaborato 05M – Planimetrie e particolari costruttivi;

DATO ATTO che la proposta tecnica migliorativa presentata dalla ditta appaltatrice **MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.** nasce dalla volontà di apportare, sulla base dell'art. 8 comma 8 del D.M. n.49 del 7 marzo 2018, alcune migliorie tecnico-funzionali agli interventi di progetto riguardanti le seguenti forniture e lavori di messa in opera delle stesse:

- A. STRADA COMUNALE SERRE Fig. 5 e 8 - Sistemazione di un altro tratto di strada, la pulizia della zanella, la riparazione delle buche stradali con calcestruzzo e la costruzione di un muretto in calcestruzzo per convogliare l'acqua nella zanella;**
 Il miglioramento funzionale consiste nell'aumentare di:
- mq 60 (ml 15,00x4,00) la fondazione stradale con misto stabilizzato della strada esistente;
 - mq 256 (ml 80,00x3,20) la sistemazione della strada esistente;
 - la pulizia della zanella per ml 160;
 - la riparazione delle buche con calcestruzzo nel tratto asfaltato per mq 57,10;
 - la costruzione di un muretto in calcestruzzo per convogliare l'acqua nella zanella.
- B. STRADA COMUNALE ISCHI Fig. 39 e 40 - Sistemazione di un altro tratto della strada comunale.**
 Il miglioramento funzionale consiste nell'aumentare di:
- mq 180 (ml 60,00x3,00) la sistemazione della strada esistente.
- C. STRADA COMUNALE ISCHI Fig. 43 - Sistemazione fondazione stradale con misto stabilizzato;**
 Il miglioramento funzionale consiste nell'aumentare di:
- mq 148 (ml 37,00x4,00) la fondazione stradale con misto stabilizzato della strada esistente.
- D. STRADA COMUNALE COLOBRARO-TURSI Fig. 37 - Sistemazione di un altro tratto della strada comunale.**
 Il miglioramento funzionale consiste nell'aumentare di:
- mq 60 (ml 20,00x3,00) la fondazione stradale con misto stabilizzato della strada esistente.

CONSIDERATO che detta proposta:

1. È diretta al miglioramento degli aspetti funzionali del progetto;
2. non comporta riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso;
3. rispetta quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori/forniture;

VISTO il parere favorevole del Direttore dei Lavori, geom. Giuseppe Logioia, formulato in data 09/11/2023, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018, relativo all'ammissibilità della proposta migliorativa avanzata dall'Appaltatore, parte integrante e sostanziale della presente anche materialmente non allegato;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della variante migliorativa proposta dell'Appaltatore (conservata agli atti d'ufficio), essendo soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 8, comma 8, del D.M. n. 49 del 07/03/2018, in quanto tali modifiche non alterano le condizioni del contratto principale, sono espressamente definite *non sostanziali* ai fini dell'art. 106 del Codice, non pregiudicano le prestazioni qualitative della stessa né le condizioni di sicurezza dei lavoratori e non producono alcun pregiudizio economico all'Impresa esecutrice;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, che ne ha, tra l'altro, modificato la rubrica del decreto in *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163"*, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *"Disposizioni transitorie e di coordinamento"*;
- le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Delibera del Consiglio n°1007 dell'11/10/2017;

VISTO il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"* in particolare l'art. 8, comma 8, che disciplina le varianti migliorative proposte dall'esecutore, prevedendo che *"Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori"*;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. **94010052BF**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

1. **RENDERE** quanto sposto in narrativa e premessa, che qui viene richiamato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.;
2. **PRENDERE ATTO** della proposta di variante tecnica migliorativa, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018, presentata dalla ditta appaltatrice **MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.** e composta dai seguenti elaborati, conservati agli atti d'ufficio:
3. **APPROVARE** la proposta di variante tecnica migliorativa, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018, della ditta appaltatrice dei **Lavori di messa in sicurezza strade comunali in Contrada Ischia/Finata, Serre/Sirianni e in ambito urbano in zona Caprera e Via Gran Sasso** **MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.** -in premessa specificata;
4. **PRENDERE ATTO** del parere favorevole del Direttore dei Lavori, Giuseppe Logioia, formulato in data 09/11/2023, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018, relativo all'ammissibilità della proposta migliorativa avanzata dall'Appaltatore, parte integrante e sostanziale della presente anche materialmente non allegato;
5. **DARE ATTO** che:
 - a. la contabilità dei lavori/forniture dovrà essere effettuata sulla base del computo metrico della proposta migliorativa considerando lo sviluppo delle effettive lavorazioni e/o sulla base delle quantità di materiale utilizzato;
 - b. qualora, in fase di esecuzione, l'impresa realizzasse quantità maggiori rispetto a quelle previste nella proposta o nel caso di presenza, negli elaborati economici sviluppati nella proposta migliorativa, di eventuali errori di calcolo del proponente che porterebbero ad incrementi di costo, nulla spetterà all'impresa che comunque dovrà portare a termine le opere tecniche migliorative proposte secondo gli elaborati consegnati;
6. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **DARE ATTO CHE:**
 - la gestione del finanziamento di € 50.000,00 concesso al Comune di Colobrarò ai sensi articolo 1, commi 29 e ss., l. n. 160/2019, Annualità 2022 - per la realizzazione dei Lavori di messa in sicurezza strade comunali in Contrada Ischia/Finata, Serre/Sirianni e in ambito urbano in zona Caprera e Via Gran Sasso (Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 4 Intervento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni **PICCOLE OPERE**);
8. **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
9. **RENDERE** noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Egidio Tito;
10. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché provveda:
 - alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - alla Ditta **MONTEMURRO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.s.** all'indirizzo: montemurrocostruzioni@pec.it.
 - al D.L. geom. Giuseppe Logioia all'indirizzo: giuseppe.logioia@geopec.it;

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Egidio Tito

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Egidio Tito

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Cavallo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Cavallo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **19 DIC. 2023** (n. *766* Registro pubblicazioni)

Data, **19 DIC. 2023**



Il Responsabile delle pubblicazioni

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

Colobraro, li **19 DIC. 2023**



Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Egidio Tito

A handwritten signature in black ink, featuring a large vertical stroke and a horizontal stroke that crosses it.